

## 7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

A continuación, se detallan las actividades del Décimo Primer Informe de la Etapa del Plan de Preservación y Gestión Segura (Cuido y Mantenimiento), sobre la evaluación al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), Adendas, la Resolución Aprobatoria DIEORA 0871 del 5 de diciembre de 2013 y modificaciones aprobadas (ver Capítulo 10, de Actividades realizadas por el Proyecto).

| ACTIVIDADES                                                               | 2025  |       |      |       |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|
|                                                                           | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| <b>FASE I. COORDINACIÓN INICIAL</b>                                       |       |       |      |       |       |        |
| 1.1 Elaboración del Plan de Trabajo                                       |       |       |      |       |       |        |
| 1.2 Coordinación con el Departamento de Ambiente de MPSA                  |       |       |      |       |       |        |
| <b>FASE II. TRABAJO DE CAMPO</b>                                          |       |       |      |       |       |        |
| 2.1 Reuniones virtuales y/o presenciales de auditoría y evaluación        |       |       |      |       |       |        |
| 2.2 Evaluación en campo del cumplimiento                                  |       |       |      |       |       |        |
| 2.3 Ejecución de las mediciones de parámetros ambientales y ocupacionales |       |       |      |       |       |        |
| 2.4 Reunión de cierre                                                     |       |       |      |       |       |        |
| 2.5 Solicitud de evidencias                                               |       |       |      |       |       |        |
| <b>FASE III. CIERRE DE ENTREGA DE EVIDENCIAS POR MPSA</b>                 |       |       |      |       |       |        |
| 3.1 Fecha de entrega de evidencias por parte de MPSA                      |       |       |      |       |       |        |
| <b>FASE IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN</b>                                |       |       |      |       |       |        |
| 4.1 Análisis de la información recopilada en campo y documentos           |       |       |      |       |       |        |
| <b>FASE V. ELABORACIÓN DEL INFORME</b>                                    |       |       |      |       |       |        |
| 5.1 Cierre de evaluación de compromisos                                   |       |       |      |       |       |        |
| 5.2 Control de calidad interno                                            |       |       |      |       |       |        |
| 5.3 Edición de documentos y envío a MPSA                                  |       |       |      |       |       |        |
| 5.4 Revisión de documentos y fecha de aprobación por parte de MPSA        |       |       |      |       |       |        |
| 5.5 Elaboración del informe final                                         |       |       |      |       |       |        |
| <b>FASE VI. ENTREGA DEL INFORME A MIAMBIENTE</b>                          |       |       |      |       |       |        |
| 6.1 Entrega del Informe a MPSA                                            |       |       |      |       |       |        |
| 6.2 Entrega del Informe a MiAMBIENTE                                      |       |       |      |       |       |        |

Fuente: MPSA - CODESA, 2025.